

东莞市供水设施更新改造项目一水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）：_____0.00_____元

赶工措施费（大写）：_____零_____元

额外增加的赶工措施费（小写）：_____0.00_____元

额外增加的赶工措施费（大写）：_____零_____元

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人

或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人

或其授权人：



（签字或盖章）

编制人



（造价工程师签字专用章）

复核人



（造价工程师签字专用章）

编制时间：2025 年 4 月 17 日

复核时间：2025 年 4 月 17 日

编制说明

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目一水厂设备及工艺改造工程

（自控集成标段）施工

第 2 页共 2 页

一、项目概况

- 1、本工程位于东莞市,本册工程设计范围为 24 个水厂改造,主要改造范围为:安防、自控、加药。
- 2、工程范围:东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程加药系统、自控系统、安防系统标段招标范围内所有建安工程、货物及其附件（含 PLC 程序、触摸屏程序等软件）的二次深化设计、采购、制造及系统集成、测试、试验、运输（至各子项目工地现场招标人指定地点）、保险、装卸、安装（含安全防护、文明施工措施）、单机试运转、无条件配合带负荷运转（含耗材）、验收

二、编制依据

- 1、根据市场咨询。
- 2、关于调整我省建设工程赶工措施费的通知（粤建造发【2011】007 号）
- 3、关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的若干意见书(粤建造发[2012]004 号)。

工期相关参数汇总

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目一水厂设备及工艺改造工程
(自控集成标段) 施工

第 1 页 共 2 页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	179
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	0
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费 ☐ 人工费	元	
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0.00
		$> 20\%$ 额外增加的赶工 措施费用金额	元	0.00

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；
2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

标准（定额）工期计算表

项目名称: 东莞市供水设施更新改造项目—水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工

单项工程编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）		备注（调整系数）
		特征描述	工期	
T1	东莞市供水设施更新改造项目—水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工	自控、安防、加药	165	
T2	竣工验收		14	
T=T1+T2=165+14=179天				
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式:	T=179天		