

东莞市滨海湾海岛水质净化厂 工程

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）： 0.00元

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价员签字专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工期相关参数汇总

工程名称：东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准（定额）工期 (B)		天	478
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费计算基数	☒ 分部分项的（人工费+施工机具费）	元	0
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	0

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程

第1页，共1页

- 1、工程概况：东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程，设计土建规模为5万 m^3/d ，设备安装规模为2.5万 m^3/d （其中高效沉淀池、纤维板框滤池、紫外消毒渠、污泥脱水车间、加药间、生物除臭滤池的设备安装规模为5万 m^3/d ）， $K=1.58$ ，采用半地下式(单层覆盖)建设形式。
- 2、工程范围：本工程设计图范围内包含厂区污水处理工程、绿化工程、园建工程、不停水接驳等内容。
- 3、工期计算执行2022年《广东省建设工程施工工期定额》，根据工程建设规模套用相应定额子目，标准(定额)工期为 478天。

标准（定额）工期计算表

工程名称：东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程

单项工程 编号	单项工程名 称	建筑面 积(m ²)	层数 (层)	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
				特征描述	定额编号	工期	
一	建筑安装工程工期						
T1	污水处理厂					341	
1	污水处理工 程			设计规模为5万m3/d	C4-6	341	
T2	室外景观					99	园建与绿化，取 大值+小值*0.5
一	绿化工程					41	
1	铺种草皮			铺种草皮面积10836m2	E2-3	30	取前三工期， t=t1+(t2+t3)*0 .5
2	花坛/灌木			花坛/灌木面积1042m2	E2-13	9	
3	乔木（单干 棕榈）			乔木（单干棕榈）362 株，胸径15cm以内	E2-24	12	
二	园建工程					79	
1	园建工程			园建面积7000平方以内	E1-5	79	
T3	其他					24	
1	不停水接驳				B2-140	9	P278表4
2	气候影响实 偿工期					15	9+6
T4						14	
1	竣工验收及 移交工作					14	
	工期小计T(天)		T=341+99+24+14=478（天）				