

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(排泥水设施标段) 施工

(招标编号: SSAWQC12400831)

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(排泥水设施标段)

施工评标委员会

2024 年 9 月 27 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	4
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	5
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	7
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	8
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	8
十二、附件.....	8

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工

(2) 建设地点：东莞市东城街道、万江街道、石碣镇、中堂镇、高埗镇、企石镇、桥头镇

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

(6) 建设规模：拟对市第四水厂、东城水厂、万江水厂、中堂水厂、高埗水厂、企石水厂、桥头第三水厂的排泥水处理设施的建设，其中最大水厂的排泥水的设计处理水量为 523 吨/日，最大水厂的排泥水的设计出泥量为 10.65 吨/日。排泥水处理系统包括平流沉淀池排泥车改造、新增污泥平衡池及脱水机系统，接纳来自平流沉淀池的排泥水。

(7) 计划工期：计划工期为 196 日历天，计划开工日期为 2024 年 10 月 23 日，计划竣工日期为 2025 年 5 月 6 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

本次招标项目的节点工期：（1）投标人在招标人发出书面供货通知之日起 120 天内将所有货物运至交货地点并完成交接验收。（2）东城水厂排泥水系统优先施工，需在 2024 年 12 月 31 日前完成系统安装、调试。（3）第四水厂污泥脱水系统 2025 年 7 月服务租用合同到期后，才开始安装工作。安装时间以招标人发出书面通知的日期为准。

(8) 项目投资金额：21,785,610.73 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）拆除工程：现状排泥水设备、现况脱水机房、钢结构、吸泥管、污泥脱水附属设备等；（2）新建工程：提升泵房控制站、新建脱水机房、新建排泥收集井及水泵基础、新建渠道闸门等；（3）安装工程：污泥泵安装、排泥管改造、吸泥管防护支架安装、吸泥管安装等；（4）现状路面的破除及修复、苗木移栽等；（5）管道开槽、地基换填等；（6）排泥车改造设备的采购及安装；（7）新建污泥脱水系统设备的采购及安装；（8）各类电气、自控、仪表设备含配电控制柜、超声波液位计、压力变送器、电磁流量计、污泥浓度计及系统内相关仪

表、线缆，以及附属设施采购及安装等；以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸及用户需求书，并满足设计文件、招标文件、用户需求书的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2024 年 9 月 26 日 15:00 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

技术标评审委员会专家表			
序号	专家姓名	专家类型	备注
1			专家一
2			专家二
3			专家三
4			专家四
5			专家五
商务标评审委员会专家表			
6			专家六
7			专家七
8			专家八
9			专家九
10			专家十

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2024年09月23日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室(6)召开投标会。

2、参加投标单位共8家，经系统辅助审查，符合招标文件要求的有效投标人共8家，不符合要求的共0家。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况至投标文件截止在线解密时间，共有8家投标人解密成功，0家投标单位未解密。

4、通过符合性审查及解密成功的投标单位共8家。

5、投标人提出异议情况:无。

6、开启投标文件商务标公示部分，并将个人隐私信息，如身份证复印件号码进行遮挡或删除处理，再将审查结果和资信标内容进行公示。

7、招标人将所有已解密的电子投标文件(含被否决投标人的投标文件)进行加密。

四、评标时间及地点

(1) 评标时间：2024年9月27日09:30时至2024年9月27日17:30时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室(4)(技术标)、评标室(8)(商务标)。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司(招标人)

广州筑正工程建设管理有限公司(招标代理机构)

广东省东莞市东莞公证处(其他单位)

东莞市水务局(监督部门)

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	广东合诚环境工程有限公司
2	广东汇华建设集团有限公司
3	广东省第二建筑工程有限公司
4	广州市第三市政工程有限公司
5	广州市第一市政工程有限公司
6	广州市市政工程机械施工有限公司
7	立乔建设集团有限公司
8	中建三局安装工程有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	广东合诚环境工程有限公司
2	广东汇华建设集团有限公司
3	广东省第二建筑工程有限公司
4	广州市第三市政工程有限公司
5	广州市第一市政工程有限公司
6	广州市市政工程机械施工有限公司
7	立乔建设集团有限公司
8	中建三局安装工程有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：无。

技术标部分：根据招标文件第三章 1.29 “项目班子人员组成要求表”的要求，社保缴纳时间为 2023 年 8 月至 2024 年 7 月连续 12 个月。广东合诚环境工程有限公司的技术负责人在投标人处缴纳社保的缴纳证明文件不满足招标文件的要求，根据招标文件第二章第二款投标文件否决性条款第五款第 3 条投标文件未按招标文件要求响应的，为无效标。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 41

条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		
6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况		
10	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况		

		(工程设备技术规格偏离承诺等)		
11	设备的供货、安装	设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间		
12	设备的售后、质保	设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间		
综合评价等级: ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家:

评标日期: 年 月 日

备注:

- 1、本表适用于专家独立评审使用;
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项;
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级,不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步评审	技术标定性评审	结论	备注
1	广东合诚环境工程有限公司	否决投标	/	不合格	无效标
2	广东汇华建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	广东省第二建筑工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	广州市第三市政工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	广州市第一市政工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

6	广州市市政工程机械施工有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	立乔建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	中建三局安装工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）广东汇华建设集团有限公司（2）广东省第二建筑工程有限公司（3）广州市第三市政工程有限公司（4）广州市第一市政工程有限公司（5）广州市市政工程机械施工有限公司（6）立乔建设集团有限公司（7）中建三局安装工程有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，专家一至专家五对技术标评审内容签名确认，专家六至专家十对商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
（排泥水设施标段）施工评标委员会

日期：2024 年 9 月 27 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工
投标文件评标程序

招标编号：SSAWQC12400831

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术标初步评审	
5	技术标定性评审	
6	商务标初步评审	
7	商务标定性评审	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 09 月 27 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工

招标编号：SSAWQC12400831

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 09 月 27 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSAWQC12400831

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家一
2					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家二
3					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家三
4					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家四
5					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家五
6					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家六
7					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家七
8					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家八
9					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家九
10					☐ 省专家库 ☐ 东莞专家库 ☐ 其他	专家十

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 09 月 27 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工
 评标会议情况记录表

招标编号：SSAWQC12400831

评标会时间：2024年09月27日09时30分至2024年09月27日17时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）评标室（8）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标会议记录	1、 2024年09月27日进入投标文件评审阶段的投标文件共8份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：（1）广东汇华建设集团有限公司；（2）广东省第二建筑工程有限公司；（3）广州市第三市政工程有限公司；（4）广州市第一市政工程有限公司；（5）广州市市政工程机械施工有限公司；（6）立乔建设集团有限公司；（7）中建三局安装工程有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）
施工
技术标初步评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12400831

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
广东省第二建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市第一市政工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市第三市政工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东合诚环境工程有限公司	×	×	×	×	×	不通过	
中建三局安装工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市市政工程机械施工有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 09 月 27 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工
技术标初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSAWQC12400831

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	广东省第二建筑工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
2	广州市第一市政工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
3	立乔建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
4	广州市第三市政工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
5	广东汇华建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
6	广东合诚环境工程有限公司	专家一:投标文件未按招标文件要求响应;技术负责人社保不满足招标文件要求。 专家二:投标文件未按招标文件要求响应,技术负责人社保不满足招标文件要求。 专家三:技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应(技术负责人社保不满足招标文件要求); 专家四:技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求相应(技术负责人社保不满足招标文件要求); 专家五:技术标有效性评审标准:投标文件未按招标文件要求响应(技术负责人社保不满足招标文件要求);	否决投标	投标文件未按招标文件要求响应;技术负责人社保不满足招标文件要求。	投标文件未按招标文件要求响应。	
7	中建三局安装工程有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			
8	广州市市政工程机械施工有限公司	专家一:专家二:专家三:专家四:专家五:	通过			

备注:

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。

6、投标人名称/暗标编号:当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 09 月 27 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）施工
技术标定性评审 评审汇总表

招标编号：SSAWQC12400831

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
广东省第二建筑工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市第一市政工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
立乔建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市第三市政工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东汇华建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中建三局安装工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市市政工程机械施工有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 09 月 27 日

招标编号: SSAWQC12400831

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
1	广东省 第二建 筑工程 有限公 司	专家一:工程概况:内容不全;组织机构:针对性不强;重点与难点:针对性不强;劳动力组织:满足要求;机械设备:满足要求;进度计划:针对性不强;工期:针对性不强;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;主要材料设备:针对性不强;设备的售后、质保:内容不全; 专家二:工程概况:针对性不强,整体评价较差;组织机构:缺少岗位职责,整体评价一般;重点与难点:针对性不强,整体评价较差;劳动力组织:符合招标要求,整体评价良好;机械设备:符合招标要求,整体评价良好;工期:符合招标要求,整体评价一般;质保措施:符合招标要求,整体评价一般;安全文明施工:符合招标要求,整体评价一般;主要材料设备:针对性不强,整体评价较差;设备的供货、安装:针对性不强,整体评价一般; 专家三:工程概况:工程概况的描述比较详细;组织机构:施工管理机构配置比较完善;重点与难点:工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施良好;劳动力组织:项目劳动力组织计划良好;机械设备:施工机械数量及配套良好;进度计划:施工进度计划良好;工期:工期保证措施良好;质保措施:施工工程质量保证措施良好;安全文明施工:施工工程质量保证措施良好;主要材料设备:工程设备技术规格偏离承诺不响应;设备的供货、安装:设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间不响应;设备的售后、质保:设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间不响应; 专家四:工程概况:工程概况的描述较完整;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较具体,保证措施满足实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划完善;机械设备:机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施具有可操作性;质保措施:施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位,有具体的操作规程;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招标文件要求;设备的供货、安装:设备的供货安装进度保证措施不够清晰;设备的售后、质保:设备的售后及质保要求不够完整; 专家五:工程概况:有工程概况的描述,描述不够全面;组织机构:施工管理机构配置符合要求,但人员资历较浅;重点与难点:工程施工的重点和难点分析没有针对性,减少水厂减产、停产的保证措施不够具体;劳动力组织:项目劳动力组织计划满足工程要求,但没有针对东城水厂工期的单项计划;机械设备:施工机械数量及配套满足工程要求;进度计划:施工进度计划响应招标文件要求,没有针对性;工期:工期保证符合要求,但措施针对性不强;质保措施:有质保体系,施工工程质量保证措施,但针对性一般;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施,有落实方案;主要材料设备:未明确主要材料设备是否响应招标文件;设备的供货、安装:未提供主要设备清单,没有工程设备采购进度计划表;设备的售后、质保:有设备的售后服务方案、但未明确承诺质保时间及维修响应时间;	通过	

招标编号: SSAWQC12400831

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
2	广州市第一市政工程有限公司	专家一:工程概况: 满足要求;组织机构: 针对性不强;重点与难点: 针对性不强;劳动力组织: 满足要求;机械设备: 满足要求;进度计划: 满足要求;工期: 满足要求;质保措施: 满足要求;安全文明施工: 满足要求;主要材料设备: 满足要求;设备的供货、安装: 满足要求;设备的售后、质保: 满足要求; 专家二:工程概况: 符合要求, 整体评价良好;组织机构: 符合要求, 整体评价良好;重点与难点: 符合要求, 整体评价一般;劳动力组织: 符合要求, 整体评价良好;机械设备: 符合要求, 整体评价良好;工期: 整体评价一般;质保措施: 整体评价一般;安全文明施工: 整体评价良好;主要材料设备: 符合要求, 整体评价优;设备的供货、安装: 符合要求, 整体评价优;设备的售后、质保: 符合要求, 整体评价优; 专家三:工程概况: 工程概况的描述一般;组织机构: 组织机构配置一般;重点与难点: 重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施良好;劳动力组织: 项目劳动力组织计划一般;机械设备: 施工机械设备数量及配套一般;进度计划: 施工进度计划良好;工期: 工期保证措施良好;质保措施: 施工工程质量保证措施良好;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施良好;主要材料设备: 主要材料设备满足招标文件要求;设备的供货、安装: 设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间满足招标文件要求;设备的售后、质保: 设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间满足招标文件要求; 专家四:工程概况: 工程概况的描述较完整;组织机构: 施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点描述比较具体, 保证措施满足实施要求;劳动力组织: 项目劳动力组织计划完善, 具有可操作性;机械设备: 施工机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划: 施工进度计划满足工期要求, 完全响应招标文件;工期: 工期保证措施具有可操作性;质保措施: 施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位, 有具体的操作规程;主要材料设备: 主要材料设备的准备满足招标文件要求, 采购流程规范;设备的供货、安装: 设备按时、按质、按量供应, 采用分阶段供货策略, 与项目进度紧密衔接;设备的售后、质保: 设备的售后服务方案完善, 设备的质保要求符合招标文件要求; 专家五:工程概况: 工程概况的描述清楚;组织机构: 施工管理机构配置符合要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点, 分析肤浅, 减少水厂减产、停产的保证措施不足, 针对性不够;劳动力组织: 项目劳动力组织计划满足工程要求;机械设备: 施工机械设备数量及配套满足要求;进度计划: 施工进度计划响应招标文件, 有进度计划表;工期: 有工期保证措施, 但缺乏针对性;质保措施: 有较全面施工工程质量保证措施;安全文明施工: 有安全生产、文明施工、环境保护措施, 有常规的信息化保证措施;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件要求;设备的供货、安装: 设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间响应招标文件要求;设备的售后、质保: 有较全面的设备售后服务方案、有承诺质保时间、维修响应时间;	通过	

招标编号：SSAWQC12400831

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
3	立乔建设集团有限公司	专家一:工程概况:满足要求;组织机构:针对性不强;重点与难点:满足要求;劳动力组织:满足要求;机械设备:满足要求;进度计划:满足要求;工期:满足要求;质保措施:满足要求;安全文明施工:满足要求;主要材料设备:满足要求;设备的供货、安装:满足要求;设备的售后、质保:满足要求; 专家二:工程概况:符合要求,整体评价良好;组织机构:符合要求,整体评价一般;重点与难点:整体评价良好;劳动力组织:整体评价一般;机械设备:整体评价一般;进度计划:符合要求,整体评价一般;质保措施:符合要求,整体评价一般;安全文明施工:符合要求,整体评价一般;主要材料设备:符合要求,整体评价优;设备的供货、安装:符合要求,整体评价优;设备的售后、质保:符合要求,整体评价优; 专家三:工程概况:工程概况的描述一般;组织机构:施工管理机构配置一般;重点与难点:工程施工的重点及减少水厂减产、停产的保证措施一般;劳动力组织:项目劳动力组织计划一般;机械设备:施工机械设备数量及配套一般;进度计划:施工进度计划一般;工期:工期保证措施一般;质保措施:施工工程质量保证措施良好;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施良好;主要材料设备:主要材料设备满足招标文件要求;设备的供货、安装:设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间满足招标文件要求;设备的售后、质保:设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间满足招标文件要求; 专家四:工程概况:工程概况的描述较完整;组织机构:施工管理机构配置满足招标文件要求;重点与难点:工程施工的重点和难点描述比较具体,保证措施满足实施要求;劳动力组织:项目劳动力组织计划完善,具有可操作性;机械设备:施工机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划:施工进度计划满足工期要求,完全响应招标文件;工期:工期保证措施具有实际操作性;质保措施:施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位,有具体的操作规程;主要材料设备:主要材料设备的准备满足招标文件要求,采购流程规范;设备的供货、安装:设备按时、按质、按量供应,采用分阶段供货策略,与项目进度紧密衔接;设备的售后、质保:设备的售后服务方案完善,设备的质保要求符合招标文件要求; 专家五:工程概况:工程概况的描述清楚;组织机构:施工管理机构配置符合要求;重点与难点:有工程施工的重点和难点分析,但针对性不够,有减少水厂减产、停产的保证措施;劳动力组织:项目劳动力组织计划满足工程要求;机械设备:施工机械设备数量及配套满足工程要求;进度计划:施工进度计划响应招标文件;工期:有工期保证措施,但针对性不够;质保措施:有针对性的施工工程质量保证措施;安全文明施工:安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较全面;主要材料设备:主要材料设备响应招标文件,响应性较好;设备的供货、安装:设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间响应招标文件;设备的售后、质保:有设备的售后和承诺质保时间,但未明确维修响应时间;	通过	

招标编号：SSAWQC12400831

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
4	广州市第三市政工程有限公司	专家一：工程概况：满足要求；组织机构：内容不全；重点与难点：满足要求；劳动力组织：满足要求；机械设备：满足要求；进度计划：针对性不强；工期：针对性不强；质保措施：满足要求；安全文明施工：满足要求；主要材料设备：内容不全；设备的供货、安装：内容不全；设备的售后、质保：满足要求； 专家二：工程概况：符合招标要求，整体评价良好；组织机构：符合招标要求，整体评价良好；重点与难点：符合招标要求，整体评价优；劳动力组织：符合招标要求，整体评价良好；机械设备：符合招标要求，整体评价良好；进度计划：符合招标要求，整体评价良好；工期：符合招标要求，整体评价良好；质保措施：整体评价良好；安全文明施工：整体评价良好；主要材料设备：针对性不强，整体评价较差；设备的供货、安装：针对性不强，整体评价一般；设备的售后、质保：针对针对性不强，整体评价良好； 专家三：工程概况：工程概况的描述情况比较详细；组织机构：施工管理机构配置比较完善；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施良好；劳动力组织：项目劳动力组织计划良好；机械设备：施工机械设备数量及配套良好；进度计划：施工进度计划良好；工期：工期保证措施比较完善；质保措施：质量保证措施良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施良好；主要材料设备：工程设备技术规格偏离承诺不响应；；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间不响应；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间不响应； 专家四：工程概况：工程概况的描述较完整；组织机构：施工管理机构配置满足招标文件要求；重点与难点：工程施工的重点和难点描述比较具体，保证措施满足实施要求；劳动力组织：项目劳动力组织计划完善，具有可操作性；机械设备：施工机械设备数量及配套满足项目实施要求；进度计划：施工进度计划满足工期要求，完全响应招标文件；工期：工期保证措施具有实际操作性；质保措施：施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位，有具体的操作规程；主要材料设备：主要材料设备的准备满足招标文件要求，采购流程规范；设备的供货、安装：设备按时、按质、按量供应，采用分阶段供货策略，与项目进度紧密衔接；设备的售后、质保：设备的售后服务方案完善，设备的质保要求符合招标文件要求； 专家五：工程概况：工程概况的描述清楚；组织机构：施工管理机构配置符合要求，但项目人员资历较浅；重点与难点：工程施工的重点和难点，分析肤浅，减少水厂减产、停产的保证措施不足，针对性不够；劳动力组织：项目劳动力组织计划满足工程要求；机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件，但未提交计划表；工期：有工期保证措施，但缺乏针对性；质保措施：有施工工程质量保证措施，但不够具体；安全文明施工：有安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证体系和措施，但针对性不够；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，响应性好；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间满足工程要求，设备的供货、安装计划响应性好，进度保证措施针对性一般；设备的售后、质保：有粗略的设备售后服务方案、有承诺质保时间、维修响应时间；	通过	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 09 月 27 日

招标编号: SSAWQC12400831

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
5	广东汇 华建设 集团有 限公司	专家一:工程概况: 满足要求;组织机构: 内容不全;重点与难点: 针对性不强;劳动力组织: 满足要求;机械设备: 满足要求;进度计划: 满足要求;工期: 满足要求;质保措施: 满足要求;安全文明施工: 满足要求;主要材料设备: 满足要求;设备的供货、安装: 满足要求;设备的售后、质保: 满足要求; 专家二:工程概况: 符合招标人要求, 整体评价为良;组织机构: 针对性不强, 整体评价为一般;重点与难点: 整体评价为良;劳动力组织: 整体评价为良;机械设备: 整体评价为良;工期: 整体评价为一般;质保措施: 整体评价为良;安全文明施工: 整体评价为一般;主要材料设备: 整体评价为优;设备的供货、安装: 整体评价为优;设备的售后、质保: 整体评价为优; 专家三:工程概况: 工程概况的描述比较详细;组织机构: 施工管理组织机构配置比较完善;重点与难点: 工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施有针对性;劳动力组织: 项目劳动力组织计划满足要求;机械设备: 施工机械设备数量及配套满足要求;进度计划: 施工进度计划比较完善;工期: 工期保证措施比较完善;质保措施: 质量保证措施落实到位;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施到位;主要材料设备: 主要材料设备不详细;设备的供货、安装: 设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间满足要求;设备的售后、质保: 设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间满足要求; 专家四:工程概况: 工程概况的描述较完整;组织机构: 施工管理组织机构配置满足招标文件要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点描述比较具体, 保证措施满足实施要求;劳动力组织: 项目劳动力组织计划完善, 具有可操作性;机械设备: 施工机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划: 施工进度计划满足工期要求, 完全响应招标文件;工期: 工期保证措施具有实际操作性;质保措施: 施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位, 有具体的操作规程;主要材料设备: 主要材料设备的准备满足招标文件要求, 采购流程规范;设备的供货、安装: 设备按时、按质、按量供应, 采用分阶段供货策略, 与项目进度紧密衔接;设备的售后、质保: 设备的售后服务方案完善, 设备的质保要求符合招标文件要求; 专家五:工程概况: 工程概况的描述全面;组织机构: 施工管理组织机构配置情况: 项目人员符合要求, 但经验资历较浅;重点与难点: 重点难点分析主要在土建施工方面, 分析不够全面;劳动力组织: 项目劳动力组织计划满足要求;机械设备: 施工机械设备数量及配套满足要求;进度计划: 施工进度计划响应招标文件要求, 但没有针对东城水厂工期的单项计划;工期: 有工期保证措施, 但针对性不够;质保措施: 有施工工程质量保证措施, 措施侧重土建工程;安全文明施工: 有安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施和落实方案;主要材料设备: 未明确主要材料设备是否响应招标文件;设备的供货、安装: 没有交代设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间, 只有施工周转材料的计划和措施;设备的售后、质保: 有设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间, 售后响应迅速, 有定期回访;	通过	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 09 月 27 日

招标编号：SSAWQC12400831

各专家评审意见		评审结果	备注
序号	投标人名称/ 暗标编号	专家一：工程概况：满足要求；组织机构：满足要求；重点与难点：满足要求；劳动力组织：满足要求；机械设备：满足要求；进度计划：满足要求；工期：满足要求；质保措施：满足要求；安全文明施工：满足要求；主要材料设备：满足要求；设备的供货、安装：满足要求；设备的售后、质保：满足要求； 专家二：工程概况：整体评价良好；组织机构：整体评价良好；重点与难点：整体评价良好；劳动力组织：整体评价良好；机械设备：整体评价良好；进度计划：整体评价良好；工期：整体评价良好；质保措施：整体评价一般；安全文明施工：整体评价良好；主要材料设备：满足要求；整体评价优；设备的供货、安装：满足要求，整体评价优；设备的售后、质保：满足要求，整体评价优； 专家三：工程概况：工程概况的描述比较详细；组织机构：施工管理机构配置良好；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施有针对性；劳动力组织：项目劳动力组织计划良好；机械设备：施工机械数量及配套良好；进度计划：施工进度计划良好；工期：工期保证措施到位；质保措施：施工工程质量保证措施到位；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施到位；主要材料设备：工程设备技术规格偏离承诺不响应；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装期间满足要求；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间满足要求； 专家四：工程概况：工程概况的描述完整，对项目情况了解到位；组织机构：施工管理机构配置满足招标文件要求，项目经理资质、业绩以及人员配置符合要求；重点与难点：工程施工的重点和难点分析描述到位，保证措施有具体操作性，能很好解决重点难点问题；劳动力组织：项目劳动力组织计划完善，有预留充足的备用劳动力；机械设备：施工机械数量及配套充足；进度计划：施工进度计划满足工期要求，完全响应招标文件；工期：工期保证措施清晰齐全，条理性高，应付突发情况有相应措施；质保措施：施工工程质量保证措施健全，责任制度落实到位，实行质量保证责任制，满足招标文件要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位，有具体的操作规程；主要材料设备：主要材料设备的准备满足招标文件要求，采购流程规范；设备的供货、安装：设备按时、按质、按量供应，采用分阶段供货策略，与项目进度紧密衔接；设备的售后、质保：设备的质保要求符合招标文件要求； 专家五：工程概况：工程概况的描述全面清楚；组织机构：施工管理机构配置符合要求，项目人员资历深；重点与难点：工程施工的重点和难点分析全面，富有针对性，有切合实际的减少水厂减产、停产的保证措施；劳动力组织：项目劳动力组织计划满足工程要求；机械设备：施工机械数量及配套满足工程要求；进度计划：施工进度计划响应招标文件，并针对东城水厂的进度计划；工期：有工期保证措施，有针对东城水厂的措施；质保措施：有富有工程特点的施工工程质量保证措施；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证体系全面；主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，响应性好；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标要求，并有针对性；设备的售后、质保：有设备的售后服务方案，有承诺质保时间，维修响应时间迅速；	通过

中建三局安装工程有限公司

招标编号：SSAWQC12400831

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	备注
7	广州市政工程机械有限公司	专家一:工程概况: 满足要求;组织机构: 针对性不强;重点与难点: 满足要求;劳动力组织: 满足要求;机械设备: 满足要求;进度计划: 满足要求;工期: 满足要求;质保措施: 满足要求;安全文明施工: 满足要求;主要材料设备: 满足要求;设备的供货、安装: 满足要求;设备的售后、质保: 满足要求; 专家二:工程概况: 符合要求, 整体评价良好;组织机构: 整体评价一般;重点与难点: 体评价良好;劳动力组织: 整体评价一般;机械设备: 整体评价一般;进度计划: 体评价良好;工期: 体评价良好;质保措施: 整体评价一般;安全文明施工: 整体评价一般;主要材料设备: 整体评价优;设备的供货、安装: 整体评价优;设备的售后、质保: 整体评价优; 专家三:工程概况: 工程概况的描述一般;组织机构: 施工管理组织机构配置比较完善;重点与难点: 工程施工的重点及减少水厂减产、停产的保证措施有针对性;劳动力组织: 项目劳动力组织计划一般;机械设备: 施工机械设备数量及配套一般;进度计划: 施工进度计划一般;工期: 工期保证措施良好;质保措施: 质量保证措施良好;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施良好;主要材料设备: 主要材料设备满足招标文件要求;设备的供货、安装: 设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间满足招标文件要求;设备的售后、质保: 设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间满足招标文件要求; 专家四:工程概况: 工程概况的描述较完整;组织机构: 施工管理组织机构配置满足招标文件要求;重点与难点: 工程施工的重点和难点描述比较具体, 保证措施满足实施要求;劳动力组织: 项目劳动力组织计划完善, 具有可操作性;机械设备: 施工机械设备数量及配套满足项目实施要求;进度计划: 施工进度计划满足工期要求;工期: 工期保证措施具有实际操作性;质保措施: 施工工程质量保证措施基本满足招标文件要求;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施落实到位, 有具体的操作规程;主要材料设备: 主要材料设备的准备满足招标文件要求, 采购流程规范;设备的供货、安装: 设备按时、按质、按量供应, 采用分阶段供货策略, 与项目进度紧密衔接;设备的售后、质保: 设备的售后服务方案完善, 设备的质保要求符合招标文件要求; 专家五:工程概况: 工程概况的描述清楚;组织机构: 施工管理组织机构配置符合要求;重点与难点: 有工程施工的重点和难点分析, 但针对性不够, 减少水厂减产、停产的保证措施;劳动力组织: 项目劳动力组织计划满足工期要求;机械设备: 施工机械设备数量及配套满足工程要求;进度计划: 施工进度计划响应招标文件;工期: 有工期保证措施, 但针对性不够;质保措施: 有施工工程质量保证措施和落实方案, 并承诺免费升级软件;安全文明施工: 安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较全面;主要材料设备: 主要材料设备响应招标文件, 响应较好;设备的供货、安装: 设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间响应招标文件;设备的售后、质保: 有设备的售后服务方案、有承诺质保时间及维修响应时间;	通过	

备注:

- 1、评委会对投标文件有效性审查有否决投标意见时应填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总表填写,代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见,确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号: 当前评审为明标评审的显示投标人名称;为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 09 月 27 日