


工程名称：

序号 单位 数量

1 天

2 天 690

3 %

    分部分项工程费

    人工费

元 0.00

≤20%赶工措施费金额 元 0.00

＞20%额外增加的赶工措
施费用金额

元 0.00

赶工措施费总金额

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；
    2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费
之和。

4

5

赶工措施费
计算基数

其中，μ

元 0.00

工期相关参数汇总

东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目施工总承包

参数名称

合同工期 （A）

标准（定额）工期  （B）

工期压缩率μ=（[1－A /B]×100）

√



东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目施工总承包

1、

2、

3、

编制说明

工程名称：

工程概况：本工程位于东莞市茶山镇，包括细格栅及旋流沉砂池、精细
格栅、原生化池改造为五段式Bardenpho生物池、原二沉池改造为五段式
Bardenpho生物池、新建MBR膜池及配套设备间等

工程范围：包含的内容为设计范围内的土建工程、安装工程、室外园建
工程等。

工期计算执行《广东省建设工程施工工期定额》，根据本工程建设规模
套用相应定额子目，合计标准（定额）工期为690天。



定额编号 工期

T1 新建项目 349

T1.1 污水厂 C4-6 341

T1.2 绿化工程 E2-23 8

T2
拆除现状细格栅及旋流池及
加药间后，新建厌氧池

A3-39
A3-40

192 内插法

T3 改造及建筑物部分 135

T3.1 改造二组二沉池 90

T3.2 改造提标膜池 90

T3.3 改造脱水车间 90

T4 竣工验收 14

总工期T(天)

单项工程编
号

单项工程名称 备注(调整系数)

标准(定额)工期计算式： T＝T1+T2+T3+T4=349+192+135+14=690(天）

1.工作量300株以内

1.容积：5157.44m3

T3=T3.1+T3.2*0.3+T3.2*0.2

1.新建内隔墙、出水堰、进出水管改造
、池体开孔、池体加高、新增曝气系统
等

1.进水管开孔、新增混合液回流泵及配
套设施、新增膜组器等

1.外墙拆除、楼板改造，新增污泥处理
设备及配套管路安装

标准（定额)工期计算表

项目名称:东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目施工总承包

标准（定额)工期（天）

特征描述

T1=T1.1+T1.2

1.日产量5万m3以内


